



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Pavimentação Poliedrica Vias Vicinais Comunidade A gua Limpa

Endereço: Estrada Vicinal, Comunidades Agua Limpa; Serra Negra e Lagoa Seca -São Sebastião do Oeste - MG

Item	Etapas	Valor Total da Etapa	Físico/Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	CALÇAMENTO VIA VICINAL COMUNIDADE AGUA LIMPA -SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	R\$ 999,33	0,15%	100%				100,00%
			R\$ 999,33	999,33	-	-	-	999,33
1.2	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA							
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	R\$ 164.543,59	25,35%	100%				100,00%
			R\$ 164.543,59	164.543,59	-	-	-	164.543,59
1.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 21.812,30	3,36%	100%				100,00%
			R\$ 21.812,30	21.812,30	-	-	-	21.812,30
0	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 67.274,49	10,37%		100%			100,00%
			R\$ 67.274,49	-	67.274,49	-	-	67.274,49
2	CALÇAMENTO VIA VICINAL COMUNIDADE SERRA NEGRA -SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	R\$ 999,33	0,15%	100%				100,00%
			R\$ 999,33	999,33	-	-	-	999,33
2.2	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA							
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	R\$ 153.394,65	23,63%		100%			100,00%
			R\$ 153.394,65	-	153.394,65	-	-	153.394,65
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,		1,47%		100%			

2.2.2	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 9.510,26	R\$ 9.510,26		9.510,26			9.510,26
3	CALÇAMENTO VIA VICINAL COMUNIDADE LAGOA SECA DESVIO PEDAGIO-SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	R\$ 999,33	0,15%	100,00%				100,00%
			R\$ 999,33	999,33	-	-	-	999,33
3.2	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA							
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	R\$ 174.967,74	26,96%			100%		100,00%
			R\$ 174.967,74	-	-	174.967,74	-	174.967,74
3.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 8.768,32	1,35%			100%		100,00%
			R\$ 8.768,32	-	-	8.768,32	-	8.768,32
3.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 45.753,89	7,05%			100%		100,00%
			R\$ 45.753,89	-	-	45.753,89	-	45.753,89
	TOTAL	R\$ 649.023,21	100,00%	29,18%	35,47%	35,36%	0,00%	100,00%
			R\$649.023,21	R\$189.353,87	R\$230.179,40	R\$229.489,95	R\$0,00	R\$649.023,21
São Sebastião do Oeste - MG, 18 de maio de 2026								
ROMULO RONCALLY BEIRIGO PREFEITO MUNICIPAL São Sebastião do Oeste-MG			DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA 177.789/D					