



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	944.086/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA	328.949,37	% Período:	78,84%	21,16%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.892,69	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	44.146,95	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	212.308,89	% Período:	100,00%											
1.4.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR	13.020,83	% Período:		100,00%										
1.5.	PISO/PASSEIO LATERAL	1.393,42	% Período:		100,00%										
1.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	55.186,59	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 328.949,37															
				%:	78,84%	21,16%									
				Repass:	225.880,82	60.619,18									
				Contrapartida:	33.467,71	8.981,66									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	259.348,53	69.600,84									
				%:	78,84%	100,00%									
				Repass:	225.880,82	286.500,00									
				Contrapartida:	33.467,71	42.449,37									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	259.348,53	328.949,37									

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG
Local
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: MG - 171.572/D
ART/RRT: MG - 20242802733