
Contrato Ordem de Serviço INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO DE TERMINO

Data: 

 Saldo Contratual   Valor Medição  Valor Acumulado

Local R$ 108.276,14 R$ 0,00 R$ 0,00

Código 100,00% 0,00% 0,00%

Sinapi

Setop  Anterior  Período  Acumulado 27,04% Previsto Período Acumulado

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   4.807,88  R$                                       -    R$                              -   

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

Placa Obra 1,00                        -                              - un 1.187,10 R$ 1.508,09 1.508,09R$                     R$                                        -    R$                              -   

1.2 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)
Administração de Obra 2 horas por 

semana x 8 semanas de obra
16,00                        -                              - H 162,34 R$ 206,24 3.299,79R$                     R$                                        -    R$                              -   

2 REMOÇÃO  R$                       694,03  R$                                       -    R$                              -   

2.1 COMP_01 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO

Orçamento 01 = R$ 200,00

Orçamento 02 = 480,00

Orçamento 03 = -

1,00                        -                              - Serviço 340,00 R$ 431,94 431,94R$                        R$                                        -    R$                              -   

2.2 ED-48453
REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

Divisória 3º Andar

3,40 x 2,77
9,42                        -                              - m2 8,26 R$ 10,49 98,83R$                           R$                                        -    R$                              -   

2.3 ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

Tanque um bojo 3º Andar 1,00                        -                              - un 50,10 R$ 63,65 63,65R$                           R$                                        -    R$                              -   

2.4 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Trilho Cortina janela 3º Andar 1,00                        -                              - UN 1,76 R$ 2,24 2,24R$                             R$                                        -    R$                              -   

2.5 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Remover janela 3º Andar

1,80 x 1,20
2,16                        -                              - M2 27,59 R$ 35,05 75,71R$                           R$                                        -    R$                              -   

2.6 ED-48478

REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

Remover Peitoril janela 3º Andar

1,80 x 0,24
1,80                        -                              - m 9,48 R$ 12,04 21,68R$                           R$                                        -    R$                              -   

3 DEMOLIÇÃO  R$                       761,23  R$                                       -    R$                              -   

3.1 ED-48463

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Demolição Forro Gesso Sala Memorial

1,50 x 4,50 + 1,50 x 7,00

Demolição gesso Banheiro PNE Novos 

(1,60*1,90*2)

Demolição gesso Banheiro PNE andar 

de baixo para interligação da rede de 

esgoto  (1,60*1,90*2)

29,41                        -                              - m2 6,38 R$ 8,11 238,37R$                        R$                                        -    R$                              -   

3.2 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descascar Parede Existente para 

encaixar alvenaria nova dos Banheiros 

PNE sem estourar o tijolo 3 unidades x 

0,15 largura x 2,77 altura

1,25                        -                              - M3 55,36 R$ 70,33 87,67R$                           R$                                        -    R$                              -   

3.3 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolição piso Banheiro PNE Novos 

3,50 x 2,05
7,18                        -                              - M2 25,97 R$ 32,99 236,72R$                        R$                                        -    R$                              -   

3.4 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição piso Banheiro PNE Novos 

3,50 x 2,05 x 0,05
0,36                        -                              - M3 221,65 R$ 281,58 101,02R$                        R$                                        -    R$                              -   

3.5 ED-48501

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO

Demolição Reboco para colocar os 

revestimento cerâmico na paredes 

existentes (1,60+1,60+1,90) x 1,30 

altura

6,63                        -                              - m2 11,57 R$ 14,70 97,45R$                           R$                                        -    R$                              -   

4 MOVIMENTAÇÃO ENTULHO  R$                       608,47  R$                                       -    R$                              -   

4.1 ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 

MECÂNICA
Locação caçamba 3,41                        -                              - m3 60,00 R$ 76,22 259,71R$                        R$                                        -    R$                              -   

4.2 106122

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR 

DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

Transporte entulho até o duto 3,41                        -                              - M3 80,57 R$ 102,36 348,75R$                        R$                                        -    R$                              -   

5 BANHEIROS PNE  R$                 42.738,78  R$                                       -    R$                              -   

5.1 ALVENARIA  R$                   4.163,45  R$                                       -    R$                              -   

5.1.1 103325
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria 3,50 + 1,90 + 1,90 x 3,00 

altura
21,90                        -                              - M2 87,85 R$ 111,60 2.444,14R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.1.2 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA. AF_03/2024

Encunhamento Alvenaria 3,50 + 1,90 + 

1,90
7,30                        -                              - M 12,49 R$ 15,87 115,83R$                        R$                                        -    R$                              -   

Quantidade 

Prevista 

QUANTIDADES EXECUTADAS
Memoria de cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG Processo Licitatório Concorrência

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG
Período da Medição: 

VALOR DO CONTRATO

CNPJ: 02.348.874/0001-60

CPF: 134.092.606-76

Data Base

Seinfra janeiro 2026 - com Desoneração                

 Sinapi março Abril - com Desoneração   

CONTRATADA: EDSON SOUZA SANTOS

MEDIÇÃO
Obra

R$ 108.276,14RUA DEPUTADA MARIA PENA Nº 1, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE Período de Execução da Obra: 2 Meses

ITEM Unidade Custo Unitário VALORES EXECUTADOS R$
Preço Unitário c/ 

BDISERVIÇOS EXECUTADOS
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5.1.3 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

Andaime Alvenaria 3,50 + 2,05 + 1,90 7,45                        -                              - MXMES 24,00 R$ 30,49 227,15R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.1.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_09/2023

Piso: 1,90 x 1,60 x 2 unidades

Paredes revestimento: (1,90 + 1,60 + 

1,90 + 1,60) x 2 unidades x 1,30 altura

24,28                        -                              - M2 33,38 R$ 42,41 1.029,62R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.1.5 ED-9903

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 

LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

Verga Portas 1,60 x 0,15 x  0,10 altura 

x 2 banheiros

Verga e contra verga janela 1,00 x 0,15 

x 0,10 x 2 banheiros

0,08                        -                              - m3 3.498,88 R$ 4.444,98 346,71R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.2 SUPERESTRUTURA  R$                   1.553,50  R$                                       -    R$                              -   

5.2.1 ED-8471
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

4 Pilares de 15 x 20 x 3 altura x 2 

tabuas 
4,80                        -                              - m2 61,74 R$ 78,43 376,49R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.2.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE 

ESPAÇADOR

4 Pilares de 15 x 20 x 3 altura

4 barras de 8.0 mm x 4 pilar de 3 m 

altura x 0,395 kg / metros x 10% de 

perda

20,86                        -                              - Kg 13,60 R$ 17,28 360,34R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.2.3 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE 

ESPAÇADOR

4 Pilares de 15 x 20 x 3 altura

20 estribo de 5.0 mm x 0,65 cm 

comprimento x 4 pilar x 0,154 kg / 

metros x 10% de perda

8,81                        -                              - Kg 14,36 R$ 18,24 160,70R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.2.4 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
Grauteamento furo laje e paredes para 

amarração pilares novos 
0,19                        -                              - M3 1.184,02 R$ 1.504,18 288,80R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.2.5 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
4 Pilares de 15 x 20 x 3 altura 0,36                        -                              - m3 802,85 R$ 1.019,94 367,18R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.3 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$                   4.795,71  R$                                       -    R$                              -   

5.3.1 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Ponto Água: 2 lavatório + 2 ducha + 1 

tanque + 1 maquina de lavar + 1 

bebedouro

7,00                        -                              - un 152,90 R$ 194,24 1.359,71R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.3.2 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM 

(1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Ponto Esgoto: 2 lavatório + 2 ralos + 1 

tanque + 1 maquina de lavar + 1 

bebedouro

7,00                        -                              - un 188,02 R$ 238,86 1.672,02R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.3.3 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM 

(4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO 

COM ARGAMASSA

Ponto Esgoto: 2 vaso 2,00                        -                              - un 349,40 R$ 443,88 887,76R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.3.4 ED-49957 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA Ralos 2 unidades 2,00                        -                              - un 41,85 R$ 53,17 106,33R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.3.5 90438
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

Passagem rede de esgoto interligação 

rede existente
2,00                        -                              - UN 65,01 R$ 82,59 165,18R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.3.6 ED-29127

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 

110MM (4.1/4") E MENORES QUE 158MM(6.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME 

OU PLATAFORMA

Passagem rede de esgoto interligação 

rede existente
2,00                        -                              - m 238,00 R$ 302,36 604,71R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                   3.417,49  R$                                       -    R$                              -   

5.4.1 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 

UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

Interruptor um para cada banheiro 2,00                        -                              - un 264,11 R$ 335,53 671,05R$                        R$                                        -    R$                              -   

Página 2 de 6



Contrato Ordem de Serviço INÍCIO DA OBRA

PREVISÃO DE TERMINO

Data: 

 Saldo Contratual   Valor Medição  Valor Acumulado

Local R$ 108.276,14 R$ 0,00 R$ 0,00

Código 100,00% 0,00% 0,00%

Sinapi

Setop  Anterior  Período  Acumulado 27,04% Previsto Período Acumulado

Quantidade 

Prevista 

QUANTIDADES EXECUTADAS
Memoria de cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG Processo Licitatório Concorrência

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG
Período da Medição: 

VALOR DO CONTRATO

CNPJ: 02.348.874/0001-60

CPF: 134.092.606-76

Data Base

Seinfra janeiro 2026 - com Desoneração                

 Sinapi março Abril - com Desoneração   

CONTRATADA: EDSON SOUZA SANTOS

MEDIÇÃO
Obra

R$ 108.276,14RUA DEPUTADA MARIA PENA Nº 1, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE Período de Execução da Obra: 2 Meses

ITEM Unidade Custo Unitário VALORES EXECUTADOS R$
Preço Unitário c/ 

BDISERVIÇOS EXECUTADOS

5.4.2 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA 

DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

Luminária uma para cada banheiro 2,00                        -                              - un 118,09 R$ 150,02 300,04R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.4.3 ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

Tomada uma para cada banheiro + 1 

tomada tanque + 1 maquina + 1 

bebedouro

5,00                        -                              - un 311,41 R$ 395,62 1.978,08R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.4.4 ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

Luminária uma para cada banheiro 2,00                        -                              - un 174,54 R$ 221,74 443,47R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.4.5 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
1 Unidade para fora dos banheiros 1,00                        -                              - UN 19,56 R$ 24,85 24,85R$                           R$                                        -    R$                              -   

5.5 REVESTIMENTO  R$                   7.307,23  R$                                       -    R$                              -   

5.5.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco: 

((2,05+3,50)+(1,90+1,60+1,90+1,90+1,

6)*3,00) altura + (1,60 + 1,60 + 

1,90)*1,30 altura

54,78                        -                              - M2 5,55 R$ 7,05 386,24R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.5.2 ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

Emboço: (1,90+1,60+1,90+1,60) x 1,30 

altura x 2 banheiros + tanque 2,05 x 

1,30

24,83                        -                              - m2 38,53 R$ 48,95 1.215,39R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.5.3 ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

Reboco: (3,50) x 3,00 altura 

(2,05+1,90+1,60+1,90)+(1,90+1,60)*1,

47 altura

34,35                        -                              - m2 40,43 R$ 51,36 1.764,30R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.5.4 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

Andaime chapisco e reboco 3,50 + 

2,05  + 1,90

Andaime Forro Gesso 1,90 x 2 

banheiros novos  + 1,90 x 2 banheiros 

andar de baixo

15,05                        -                              - MXMES 24,00 R$ 30,49 458,87R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.5.5 ED-49687
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, 

EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

Forro Gesso Sala Memorial

1,50 x 4,50 + 1,50 x 7,00

 gesso Banheiro PNE Novos 

(1,60*1,90*2)

 gesso Banheiro PNE andar de baixo 

para interligação da rede de esgoto  

(1,60*1,90*2)

29,41                        -                              - m2 57,79 R$ 73,42 2.159,18R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.5.6 ED-28454
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, 

PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Tabica Gesso Sala Memorial

(1,50 + 4,50 + 1,50 +4,50) + (1,50 + 

7,10 + 1,50 + 7,10)

gesso Banheiro PNE Novos (1,60 + 

1,90 + 1,60 + 1,90) x 2 banheiros

gesso Banheiro PNE andar de baixo 

(1,60 + 1,90 + 1,60 + 1,90) x 2 

banheiros

57,20                        -                              - m 18,21 R$ 23,13 1.323,26R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.6 PISO  R$                   3.095,75  R$                                       -    R$                              -   

5.6.1 ED-13287
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Revestimento Piso chão: 1,60 x 1,90 x 

2 banheiros
6,08                        -                              - m2 41,28 R$ 52,44 318,85R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.6.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimento Piso chão: 1,60 x 1,90 x 

2 banheiros
6,08                        -                              - M2 55,10 R$ 70,00 425,59R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.6.3 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_02/2023

Revestimento Rodapé  chão: 2,05 + 

3,50 - 2 porta de 0,90
3,75                        -                              - M 9,20 R$ 11,69 43,83R$                           R$                                        -    R$                              -   

5.6.4 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimento Paredes: 

(1,60+1,90+1,60+1,60+2,05) x 1,30 

altura x 2 banheiros

23,53                        -                              - M2 70,94 R$ 90,12 2.120,58R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.6.5 ED-48179
PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 73,56 R$ 93,45 186,90R$                        R$                                        -    R$                              -   
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QUANTIDADES EXECUTADAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG
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Preço Unitário c/ 

BDISERVIÇOS EXECUTADOS

5.7 SOLEIRAS E PEITORIS  R$                         93,61  R$                                       -    R$                              -   

5.7.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem.

0,95 x 0,16 x 2 unidades
0,30                        -                              - M 108,35 R$ 137,65 41,84R$                           R$                                        -    R$                              -   

5.7.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem.

0,85 x 0,20 x 2 unidades
0,34                        -                              - M 119,84 R$ 152,24 51,76R$                           R$                                        -    R$                              -   

5.8 ESQUADRIAS  R$                   4.827,76  R$                                       -    R$                              -   

5.8.1 ED-49603

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 

MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem.

2 unidades
2,00                        -                              - un 1.137,66 R$ 1.445,28 2.890,57R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.8.2 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

2 barras para portas uma pra cada 

banheiro
2,00                        -                              - un 141,33 R$ 179,55 359,09R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.8.3 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)

Chapa parte de baixo das portas PNE 

0,90 Largura x 0,90 altura dobrar por 

baixo da porta x 2 unidades x 6,40 kg

10,37                        -                              - KG 11,20 R$ 14,23 147,52R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.8.4 ED-50526

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem.

2 unidades x 0,90 x 2,10 x 2 lados+ 

marco e alisar 0,90 + 2,10 +2,10 x 0,07 

+ 0,15 +0,07

9,04                        -                              - m2 25,07 R$ 31,85 287,88R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.8.5 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem.

0,80 X 0,80 X 4 lados x 2 Unidades
6,40                        -                              - M 27,67 R$ 35,15 224,97R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.8.6 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 80X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem.

0,80 X 0,80 X 2 Unidades
1,28                        -                              - M2 564,37 R$ 716,98 917,73R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.9 LOUÇAS, METAIS  R$                   6.512,17  R$                                       -    R$                              -   

5.9.1 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Vaso Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - UN 272,69 R$ 346,43 692,85R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.9.2 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Lavatório Banheiro PNE Masc., PNE 

Fem. e Tanque + bebedouro + 

maquina lavar

3,00                        -                              - UN 153,79 R$ 195,37 586,12R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.9.3 ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 566,02 R$ 719,07 1.438,14R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.9.4 ED-50330
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 142,69 R$ 181,27 362,55R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.9.5 ED-6926

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, 

VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 667,99 R$ 848,61 1.697,23R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.9.6 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - UN 394,41 R$ 501,06 1.002,12R$                     R$                                        -    R$                              -   

5.9.7 ED-9135
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", 

COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 162,14 R$ 205,98 411,97R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.9.8 ED-50294

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) 

TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA

Tanque 1,00                        -                              - un 164,17 R$ 208,56 208,56R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.9.9 ED-50331 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA Tanque 1,00                        -                              - un 88,66 R$ 112,63 112,63R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.10 PINTURA  R$                   4.618,89  R$                                       -    R$                              -   

5.10.1 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Pintura Teto banheiros mais áreas 

danificadas 3,00 x 4,50 x 2 andar + 

banheiros andar de baixo 1,90 x 1,60 x 

2 unidades

33,08                        -                              - M2 5,94 R$ 7,55 249,63R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.10.2 ED-50480
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA

Pintura Teto banheiros mais áreas 

danificadas 3,00 x 4,50 x 2 andar + 

banheiros andar de baixo 1,90 x 1,60 x 

2 unidades

33,08                        -                              - m2 35,37 R$ 44,93 1.486,42R$                     R$                                        -    R$                              -   
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Preço Unitário c/ 

BDISERVIÇOS EXECUTADOS

5.10.3 ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

Pintura Teto banheiros mais áreas 

danificadas 3,00 x 4,50 x 2 andar + 

banheiros andar de baixo 1,90 x 1,60 x 

2 unidades

33,08                        -                              - m2 21,30 R$ 27,06 895,13R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.10.4 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Pintura paredes: ((2,05+3,5)*2,8) + 

((1,90+1,60+1,90+1,60)*1,50*2)
36,54                        -                              - M2 4,87 R$ 6,19 226,07R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.10.5 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA

Pintura paredes: ((2,05+3,5)*2,8) + 

((1,90+1,60+1,90+1,60)*1,50*2)
36,54                        -                              - m2 21,03 R$ 26,72 976,22R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.10.6 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

Pintura paredes: ((2,05+3,5)*2,8) + 

((1,90+1,60+1,90+1,60)*1,50*2)
36,54                        -                              - m2 16,92 R$ 21,50 785,43R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11 ACESSÓRIOS  R$                   2.353,21  R$                                       -    R$                              -   

5.11.1 ED-48182
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU 

TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 74,67 R$ 94,86 189,72R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11.2 ED-48187
SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 53,65 R$ 68,16 136,31R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11.3 ED-51152
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 105,27 R$ 133,74 267,47R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11.4 ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 4,00                        -                              - un 155,11 R$ 197,05 788,21R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11.5 ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 180,59 R$ 229,42 458,84R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11.6 ED-48156
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 44,58 R$ 56,63 113,27R$                        R$                                        -    R$                              -   

5.11.7 ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" 

(20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
Banheiro PNE Masc. e PNE Fem. 2,00                        -                              - un 157,19 R$ 199,69 399,39R$                        R$                                        -    R$                              -   

6 PISO VINÍLICO  R$                 47.297,61  R$                                       -    R$                              -   

6.1 DEMOLIÇÃO PISO  R$                   5.353,06  R$                                       -    R$                              -   

6.1.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Área piso vinílico 

(52,26+30,57+46,56+6,3) = 135,69m²

Área piso vinifico rodapé 

((3,5+2,05+9,80+6,80+6,8+1,3+3,1+2,1

+1,70+3,45+1,25+1,25+1,00) = 48,51 

m = 3,40 m²

139,09                              - M2 25,97 R$ 32,99 4.588,90R$                     R$                                        -    R$                              -   

6.1.2 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Área piso vinílico 

(52,26+30,57+46,56+6,3) = 135,69m² 

x 0,02 cm = 2,71 m³

2,71                        -                              - M3 221,65 R$ 281,58 764,16R$                        R$                                        -    R$                              -   

6.2 RETIRADA MATERIAL DEMOLIÇÃO PISO  R$                   1.228,63  R$                                       -    R$                              -   

6.2.1 ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 

MECÂNICA

Área piso vinílico +Área piso vinifico 

rodapé = 139,09 M² x 0,03 cm = 4,17 

m³ 

Área do Contrapiso danificado = 2,71 

m³

6,88                        -                              - m3 60,00 R$ 76,22 524,42R$                        R$                                        -    R$                              -   

6.2.2 106122

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR 

DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

Área piso vinílico +Área piso vinifico 

rodapé = 139,09 M² x 0,03 cm = 4,17 

m³ 

Área do Contrapiso danificado = 2,71 

m³

6,88                      -                                - M3 80,57 R$ 102,36 704,21R$                        R$                                        -    R$                              -   

6.3 PREPARAÇÃO - MÃO DE OBRA - MATERIAL PISO VINÍLICO  R$                 40.715,92  R$                                       -    R$                              -   
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VALOR DO CONTRATO

CNPJ: 02.348.874/0001-60

CPF: 134.092.606-76

Data Base

Seinfra janeiro 2026 - com Desoneração                

 Sinapi março Abril - com Desoneração   

CONTRATADA: EDSON SOUZA SANTOS

MEDIÇÃO
Obra

R$ 108.276,14RUA DEPUTADA MARIA PENA Nº 1, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE Período de Execução da Obra: 2 Meses

ITEM Unidade Custo Unitário VALORES EXECUTADOS R$
Preço Unitário c/ 

BDISERVIÇOS EXECUTADOS

6.1 ED-13287
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Área piso vinílico 

(52,26+30,57+46,56+6,3) 10% perda = 

149,26 M²

Tampar falhas do rodapé cerâmico 

após a retirada

Área piso vinifico rodapé 

((3,5+2,05+9,80+6,80+6,8+1,3+3,1+2,1

+1,70+3,45+1,25+1,25+1,00) x 10% 

perda = 48,51 m = 3,74 M²

153,00                      -                                - m2 41,28 R$ 52,44 8.023,64R$                     R$                                        -    R$                              -   

6.2 COMP_02

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO PREMIUM PARA ÁREA COMERCIAL USO DE 

ESCRITÓRIO COM 2,00 MM DE ESPESSURA, 149,26 M² DE ÁREA DE PISO, 48,51 METROS 

LINEAR DE RODAPÉ DE 7 CM, APLICAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO, ARGAMASSA AUTO NIVELANTE, PRIME BASE, PU FIX PRO, COLA ACRILICA, etc...

Orçamento 01 = R$ 6.000,00

Orçamento 02 = R$ 9.750,00

Orçamento 03 = R$ 5.250,00

1,00                      -                                - Serviço 7.000,00 R$ 8.892,80 8.892,80R$                     R$                                        -    R$                              -   

6.3 COMP_03

PISO VINÍLICO PREMIUM PARA ÁREA COMERCIAL USO DE ESCRITÓRIO COM 2,00 MM DE 

ESPESSURA, 149,26 M² DE ÁREA DE PISO, 48,51 METROS LINEAR DE RODAPÉ DE 7 CM , 

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, ARGAMASSA 

AUTO NIVELANTE, PRIME BASE, PU FIX PRO, COLA ACRILICA etc...

Área piso vinílico 

(52,26+30,57+46,56+6,3) 10% perda = 

149,26 M²

Área piso vinifico rodapé 

((3,5+2,05+9,80+6,80+6,8+1,3+3,1+2,1

+1,70+3,45+1,25+1,25+1,00) x 10% 

perda = 48,51 m

Orçamento 01 = R$ 18.397,49

Orçamento 02 = R$ 19.070,20

Orçamento 03 = R$ -

1,00                      -                                - Serviço 18.733,85 R$ 23.799,48 23.799,48R$                   R$                                        -    R$                              -   

7 TELHADO MARQUISE 3º PAVIMENTO  R$                 11.368,14  R$                                       -    R$                              -   

7.1 ED-20574

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO 

PATINÁVEL, SOBRE LAJE, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 

MONTAGEM

Telhado Marquise 3º Andar

13,40 X 1,20 
16,08                        -                              - m2 320,11 R$ 406,67 6.539,22R$                     R$                                        -    R$                              -   

7.2 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Telhado Marquise 3º Andar

13,40 X 1,10
14,74                        -                              - m2 98,27 R$ 124,84 1.840,17R$                     R$                                        -    R$                              -   

7.3 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Calha 13,40 metros 13,40                        -                              - M 94,96 R$ 120,64 1.616,54R$                     R$                                        -    R$                              -   

7.4 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Calha 13,40 +1,20+1,20 metros 15,80                        -                              - M 63,60 R$ 80,80 1.276,60R$                     R$                                        -    R$                              -   

7.5 ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

Tubo interligação calha nova a 

canaleta drenagem existente 1 metro
1,00                        -                              - m 75,26 R$ 95,61 95,61R$                           R$                                        -    R$                              -   

Total 108.276,14R$               -R$                                     -R$                            

100,00% 0,00% 0,00%

 EDSON SOUZA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 238.485/D 

Valor por Extenso:

São Sebastião do Oeste - MG, 27 de maio de 2026.

R$ 108.276,14

Cento e oito reais e duzentos e setenta e seis reais e quatorze centavos

Contratante: Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste Projetista/orçamentista/fiscalização
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