
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

944.086/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

1. CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA  328.949,37 % Período: 78,84% 21,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.892,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES  44.146,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. COBERTURA  212.308,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 13.020,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO/PASSEIO LATERAL  1.393,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  55.186,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 78,84% 21,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 225.880,82 60.619,18 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 33.467,71 8.981,66 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 259.348,53 69.600,84 - - - - - - - - - - 

%: 78,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 225.880,82 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 33.467,71 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 42.449,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 259.348,53 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 328.949,37 

Local Responsável Técnico

Nome: LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: MG - 171.572/D

Data ART/RRT: MG - 20242802733

0

Total:    R$ 328.949,37

Item Descrição

quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO ESPORTIVO BELARMINO BEIRIGO MENDES 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTECOBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG
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